



**АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ**

ПРИКАЗ

06.08.2015 № 402

Об утверждении дорожной карты подготовки и организации ГИА в 2016 году в городе Магнитогорске

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Челябинской области от 30.07.2015 № 03/2179 «Об утверждении дорожной карты подготовки, организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Челябинской области в 2016 году», в целях обеспечения организационно-технологических условий подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего образования (далее - ГИА) в 2016 году в городе Магнитогорске

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить дорожную карту подготовки, организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в городе Магнитогорске в 2016 году (приложение 1).

2. Отделу организации общего образования обеспечить своевременное и качественное исполнение мероприятий, включенных в дорожную карту подготовки, организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в городе Магнитогорске в 2016 году.

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

И.о.начальника управления

Т.Л.Полунина

приказ выдан: в дело – 2, ОООО, ОУ, Полуниной Т.Л., ЦПКИМР

Н.А. Зубкова

260449

Л.В. Тихонова

260441

ДОРОЖНАЯ КАРТА

подготовки, организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в городе Магнитогорске в 2016 году

Мероприятия		Сроки	Ответственные исполнители
Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2015 году			
1	Подготовка, анализ и публикация статистических отчетов по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2015 году в городе Магнитогорске	август-сентябрь 2015 г.	Полунина Т.Л. Сафонова Н.В. Зубкова Н.А. Тихонова Л.В. Бирюк О.И.
Меры по повышению качества преподавания учебных предметов			
1	Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем или среднем общем образовании. Подготовка их к пересдаче ГИА по обязательным учебным предметам	август-сентябрь 2015 г.; сентябрь 2015 г.- май 2016 г.	Руководители ОУ
2	Разработка и утверждение плана методического сопровождения подготовки к ГИА в 2016 году в городе Магнитогорске	сентябрь 2015 г.	Бирюк О.И.
3	Проведение городских методических мероприятий, направленных на повышение профессиональной компетентности педагогов-предметников в вопросах подготовки выпускников к ГИА	октябрь 2015 г.- май 2016г.	Бирюк О.И.
4	Участие выпускников 9, 11(12) классов в проведении пробных тестирований по материалам ГИА-9 и ГИА-11 с использованием материалов ФГБУ «Федеральный центр тестирования» (далее - ФЦТ)	октябрь-март 2015 г.	Руководители ОУ
5	Организация прохождения курсов повышения квалификации учителей-предметников в рамках подготовки выпускников к ГИА	сентябрь 2015 г.- май 2016 г.	Руководители ОУ
Нормативно-правовое обеспечение			
1	Подготовка нормативно-регламентирующих документов муниципального уровня по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2016 году в городе Магнитогорске. Приведение муниципальной нормативной правовой документации в соответствие с федеральными и региональными нормативными правовыми актами	в течение года	Полунина Т.Л. Сафонова Н.В. Зубкова Н.А. Тихонова Л.В.

2	Изучение, использование в работе обновленных методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2016 году	в течение года	Полунина Т.Л. Сафонова Н.В. Зубкова. Н.А. Тихонова Л.В.
3	Проведение совещаний и семинаров муниципального уровня по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2016 году в городе Магнитогорске	в течение года	Полунина Т.Л. Сафонова Н.В. Зубкова. Н.А. Тихонова Л.В.
Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11			
1	Распределение средств муниципального бюджета на 2016 год с учетом планирования расходов для организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 на территории города Магнитогорска, в том числе на: -оборудование систем видеонаблюдения в пунктах проведения экзаменов (далее-ППЭ); - дооборудование и переоборудование ППЭ компьютерной техникой; - обеспечение ППЭ расходными материалами и канцтоварами; - приобретение и обновление электронных подписей членов Государственной экзаменационной комиссии; -оплату услуг спецсвязи по доставке экзаменационных материалов.	до 31.12.2015	Полунина Т.Л. Сафонова Н.В. Зубкова. Н.А. Тихонова Л.В.
Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА			
1	Участие представителей города Магнитогорска в информационно-методических совещаниях по подготовке к проведению ГИА-2016 регионального уровня	в течение года	Полунина Т.Л. Сафонова Н.В. Зубкова. Н.А. Тихонова Л.В. Бирюк О.И.
2	Участие представителей города Магнитогорска в обучении с последующим тестированием для: - членов ГЭК (уполномоченных представителей ГЭК);	ноябрь 2015 г. - февраль 2016 г.	Полунина Т.Л. Сафонова Н.В. Зубкова. Н.А. Тихонова Л.В.
3	Организация и проведение обучения с последующим тестированием для:		
3.1	- руководителей ППЭ;	ноябрь 2015 г. - февраль 2016 г.	Зубкова. Н.А. Тихонова Л.В.
3.2	- технических специалистов ППЭ;	декабрь 2015 г. - февраль 2016 г.	Зубкова. Н.А. Тихонова Л.В.

3.3	- общественных наблюдателей	февраль - июнь 2016 г.	Зубкова. Н.А. Тихонова Л.В. Руководители ОУ
Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11			
1	Организация, подготовка и проведение ГИА по обязательным учебным предметам в сентябре 2015 года:		
1.1	- сбор заявлений	с 25 августа по 12 сентября 2015 г.	Зубкова. Н.А. Тихонова Л.В. Чумакова С.В.
1.2	- проведение ГИА по расписанию, утвержденному приказами Минобрнауки России (от 3 февраля 2015 г. № 46 "Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения основного государственного экзамена по каждому учебному предмету, перечня средств обучения и воспитания, используемых при его проведении в 2015 году", от 27.05.2015 г. № 534 «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства образования и науки Российской Федерации)	по отдельному графику	Полунина Т.Л. Зубкова. Н.А. Тихонова Л.В. Руководители ППЭ
2	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА в 2016 году в форме ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ из числа: - выпускников ОУ текущего учебного года; - обучающихся и выпускников СПО; - выпускников прошлых лет; - лиц, не прошедших ГИА в 2015 году; - лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов	до 15 ноября 2015 года	Зубкова. Н.А. Тихонова Л.В. Чумакова С.В. Дермидонтова М.В.
3	Формирование и утверждение в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 25.12.2013 № 1394, от 26.12.2013 г. № 1400) (далее - Порядок) и графиком, утвержденным ФГБУ «ФЦТ» (далее - График ФЦТ), внесение данных сведений в РИС: - мест регистрации; - списка ППЭ и их аудиторий	по отдельному графику	Зубкова. Н.А. Тихонова Л.В. Чумакова С.В. Дермидонтова М.В.
4	Формирование списочных составов лиц, привлекаемых к проведению ГИА, внесение данных сведений в РИС: - членов ГЭК/ уполномоченных представителей ГЭК; - руководителей ППЭ; - организаторов ППЭ, в т.ч. ассистентов и пр.; - технических специалистов ППЭ; - членов предметных комиссий;	по отдельному графику	Зубкова. Н.А. Тихонова Л.В. Чумакова С.В. Дермидонтова М.В.

5	Приобретение и обновление электронных подписей членов ГЭК для иностранного языка (раздел «Говорение») и использования технологии «Печать КИМ в ППЭ	март-май 2016 г.	Зубкова. Н.А. Бирюк О.И.
6	Техническое дооснащение/ переоснащение ППЭ	январь-март 2016 г.	Зубкова. Н.А. Тихонова Л.В. Руководители ОУ-ППЭ
7	Организация и проведение итогового сочинения: - в основной срок; - в дополнительные сроки.	декабрь 2015 г., февраль 2016 г., май 2016 г.	Зубкова. Н.А. Руководители ОУ
8	Технологическое обеспечение функционирования РИС ГИА: - формирование и ведение РИС ГИА; - обеспечение взаимодействия с Региональным центром обработки информации (далее- РЦОИ); - обеспечение взаимодействия с муниципальными общеобразовательными учреждениями	в течение года	Зубкова. Н.А. Тихонова Л.В. Чумакова С.В. Дермидонтова М.В.
9	Обеспечение межведомственного взаимодействия с ОАО «Ростелеком», Магнитогорским филиалом ФГУП «Главный центр специальной связи», управлением здравоохранения администрации города Магнитогорска, управлением МВД по городу Магнитогорску	в течение года	Зубкова. Н.А. Тихонова Л.В.
10	Организация установки и проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ	в соответствии с расписанием ГИА	Руководители ОУ-ППЭ
11	Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья	в соответствии с расписанием ГИА	Руководители ОУ-ППЭ
12	Определение состава общественных наблюдателей на ГИА из числа родительской общественности, политических и общественных объединений, организация работы общественных наблюдателей	в соответствии с расписанием ГИА	Зубкова. Н.А. Тихонова Л.В. Руководители ОУ
13	Обеспечение экзаменационными материалами (далее - ЭМ) заказ ЭМ ГИА-11, ЭМ ГИА-9.	по отдельному графику	Зубкова. Н.А. Тихонова Л.В. Чумакова С.В. Дермидонтова М.В.
14	Организация, подготовка и проведение ГИА	в соответствии с расписанием ГИА	Полунина Т.Л. Сафонова Н.В. Зубкова. Н.А. Тихонова Л.В.

Мероприятия по информационному сопровождению ГИА

1	Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА всех участников ГИА, их родителей (законных представителей), ведение официального сайта управления образования администрации города Магнитогорска, сайта МОУ ДПОПР ««Центр повышения квалификации и информационно-методической работы» города Магнитогорска, сайтов общеобразовательных учреждений	в течение года	Зубкова. Н.А. Тихонова Л.В. Миронова А.А. Бирюк О.И. Руководители ОУ
2	Организация работы «горячей линии» по вопросам ГИА	в течение года	Полунина Т.Л. Сафонова Н.В. Зубкова. Н.А. Тихонова Л.В.
3	Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА в 2016 году	в течение года	Полунина Т.Л. Сафонова Н.В. Зубкова. Н.А. Тихонова Л.В. Миронова А.А.
4	Оформление информационных стендов в общеобразовательных учреждениях города Магнитогорска по процедуре проведения ГИА в 2016 году, обеспечение оперативного обновления актуальной информации на стендах	в течение года	Руководители ОУ
5	Организация контроля оформления информационных стендов в общеобразовательных учреждениях города Магнитогорска по процедуре проведения ГИА в 2016 году	в течение года	Зубкова. Н.А. Тихонова Л.В.
6	Организация работы он-лайн приемной управления образования администрации города Магнитогорска	в течение года	Полунина Т.Л. Миронова А.А.
7	Участие представителей города Магнитогорска в областном конкурсе журналистских работ на лучшее освещение проведения ГИА в Челябинской области в 2016 году	март-август 2016 г.	Полунина Т.Л. Сафонова Н.В. Зубкова. Н.А. Тихонова Л.В. Миронова А.А. Руководители ОУ
8	Разработка и реализация медиа-плана информационного сопровождения проведения ГИА в городе Магнитогорске	сентябрь 2015г. и в течение года	Полунина Т.Л. Зубкова. Н.А. Тихонова Л.В. Миронова А.А.
Контроль подготовки условий проведения ГИА			

1	Контроль организации и проведения информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА с его участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА	в течение года	Полунина Т.Л. Сафонова Н.В. Зубкова. Н.А. Тихонова Л.В.
2	Проведение мониторинга содержания сайтов общеобразовательных учреждений по вопросам подготовки и проведения ГИА	ноябрь 2015г. январь 2016г. апрель 2016г.	Зубкова. Н.А. Тихонова Л.В. Бирюк О.И.
3	Осуществление контроля деятельности руководителей общеобразовательных учреждений города Магнитогорска по вопросам качественной подготовки выпускников 9,11(12) классов к ГИА	ноябрь 2015 г., март 2016 г.	Полунина Т.Л. Сафонова Н.В. Зубкова. Н.А. Тихонова Л.В.
4	Самодиагностика формирования и ведения РИС ГИА	в течение года	Зубкова. Н.А. Тихонова Л.В. Чумакова С.В. Дермидонтова М.В.
5	Муниципальный мониторинг результатов ГИА в 2016 году	в течение года	Зубкова. Н.А. Тихонова Л.В. Чумакова С.В. Дермидонтова М.В.